

Projekt Nr. 21 : CANTO VERDE DIGITAL / II

Das Projekt der "Digitalisierung" von Prainha do Canto Verde hat in seiner ersten Phase sowohl sehr positive wie auch einige negative Erfahrungen gebracht.
Positiv ist, dass das Fischereiministerium sich bereit erklärte, die Kosten der Einrichtung von 3 Telekommunikationszentren (je eines pro Bundesstaat) zu übernehmen; wie auch die Ausbildung von je einem Instruktor pro Zentrum samt dem halben Monatslöhne während eines Jahres. Ferner sollten 10 erneuerte Computer und Peripheriegerät geliefert, sowie die Kosten des Internetanschlusses via Satellit übernommen werden.
Allerdings wurden die Computer mit über einem Jahr Verspätung geliefert; 3 davon funktionierten nicht und deren Installationskosten verblieben uns....
Die Präfektur Beberibe hielt anfangs ihre Versprechen betreffend Umbau, Installation einer Klimaanlage und Energieverbrauch und bezahlte zwei Lehrer als Ausbilder, so dass das Telezentrum trotzdem funktionell wurde
Im Dezember 2006 mussten dann auch die Lohnkosten für einen der Lehrer von uns übernommen werden. Der Präfekt von Beberibe ist unterdessen mit Korruptionsverdacht unter Anklage gestellt und abgesetzt worden.
Hier zeichnet sich keine weitere Unterstützung mehr ab.

In dieser Situation hat eine Arbeitsgruppe aus dem Dorf eine Um- und Neuplanung des Projekts erarbeitet.

Deren Verwirklichung wird dem Telezentrum-Team übertragen, gebildet aus Schuldirektion, Koordinator, Multiplikatoren und Vertreter von Einwohner- und Tourismusverein.

Vorgehen:

- Investitionen in Computer, Stabilisatoren, Drucker und Klimaanlage
- Bau des Sitzes für den Tourismusverein und das Internetlokal für die Besucher von Prainha
- Weitere Ausbildungskurse, inklusive für Teilnehmer aus dem Projekt Changemakers
- Erstellen einer Website für die Gemeinde
- Erarbeiten eines Kommunikationskonzepts für Einwohner, Verwandte und Bekannte ausserhalb Prainhas, Amigos und Sponsoren, dies im Interesse der Kontinuität des Telezentrums.
- Startkapital für Materialkäufe und für kommende, verrechenbare Dienstleistungen durch das Telezentrum, das bis Mitte 2007 selbsttragend sein sollte.
- Personalkosten, d.h. bescheidene Entschädigungen an Lehrerin, Multiplikatoren und Koordinator.

Trägerschaft: Telezentrum Team, vertreten durch:
Vertreter des Einwohnervereins, der Schuldirektion
der Tourismuskoooperative und der PC-Instruktoren

Projektdauer: ab sofort als Weiterführungsprogramm an das ursprüngliche Projekt

Geschätztes Budget: BRL 33'311.00 (CHF 19'000.00)

Kostenträger:	Verein Amigos de Prainha do Canto Verde:	CHF	19'000.00
		=====	
Partnerleistungen:	Präfektur Beberibe (Lehrersaläre ab 2007, erhofft)	BRL	??
	CVT – Zentrum für technische Ausbildung (Instruktoren)		
	MONAPE (Nationale Fischerbewegung), Möblierung	BRL	2'500.00
	SEAP (Fischereiministerium), Saläre bis Juni 07	BRL	3'150.00
	SEAP, Internetanschluss für 5 Jahre	BRL	19'800.00